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UMOWA - PO MODYFIKACJI -2
O PELNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTEPCZEGO

ORAZ O PELNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

ZAWAITAW wieveririerarinnerararsnsnrasansnnsanes W dNiU oo r. pomiedzy:

Elbest sp. z 0.0. z siedzibg w Befchatowie, ul. 1 Maja 63, 97-400 Belchatéw, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla todzi-Srédmiescia w Lodzi, XX Wydziat Gospodarczy KRS, pod numerem
KRS 0000022197, Kapitat Zakfadowy: 116.812.000,00 PLN, NIP 7691949726, REGON 592141800,

reprezentowang przez osoby podpisane na ostatniej stronie

zwang dalej: ,,Zleceniodawcg”, ,,Inwestorem”, ,,Zamawiajacym” lub ,,Strong”,

zwang dalej: ,,Zleceniobiorca”, ,,Wykonawcg” lub ,,Strong”,

0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca przyjmuje
obowigzki Inwestora Zastepczego w zakresie petnienia czynnosci zwigzanych z braniem udziatu
w postepowaniu zakupowym na wybor projektanta a nastepnie w postepowaniu na wybér wykonawcy robét
budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem, realizacjg i rozliczeniem zadania

inwestycyjnego p.n.:

.Modernizacja obiektu Hotel Wodnik k. Belchatowa w zakresie segmentéw A,B,C,D,E,F wraz z czescig
basenowg oraz dostosowaniem czesci pokoi do standardu 3/4* zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy w sprawie hoteli i innych obiektéw w ktérych Swiadczone sg ustugi hotelowe oraz
uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych”.

Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowigzki zwigzane z koordynacjg dziatan wszystkich stron
uczestniczacych w procesie inwestycyjnym oraz wykonywaniem na rzecz Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady w okresie jej trwania, zgodnie z Ofertg

Zleceniobiorcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane na terenie Hotelu Wodnik; Stok k/Betchatowa.
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Inwestor powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zastepczo za Inwestora oraz jako inspektor
nadzoru inwestorskiego, obowigzki zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego okreslonego w ust. 1 na

zasadach okre$lonych w Umowie.

Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem kompleksowy remont i przebudowe tgcznie z aranzacjg
wnetrz obiektu wraz z przystosowaniem do kategoryzacji obiektu (3* i 4*) spetniajgcego wymagania marki

wiasne;j.

Standard 4* nalezy rozumiec jako zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia

2004 r. w sprawie obiektdéw hotelarskich i innych obiektdéw, w ktérych sg swiadczone ustugi hotelarskie.

Obowiagzki Zleceniobiorcy przy realizacji inwestycji wskazanych w ust.1 zostaty okreslone w Opisie

Przedmiotu Zamowienia stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy.

§2
CZAS TRWANIA UMOWY
Umowa o petnienie funkcji inwestora zastgpczego oraz o petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie okreslonym w § 5 obowigzywa¢ bedzie od dnia jej podpisania do dnia
zakonczenia realizacji zadan inwestycyjnych tj. usunigcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego, rozliczenia kosztéw oraz zaakceptowania przez Zamawiajgcego protokotu
koncowego wykonania zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 umowy i w razie potrzeby po
przyjeciu bez zastrzezen przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia

0 zakonczeniu robot budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Poszczegdlne czesci zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 umowy, sg nastepujgce:

a. Przygotowanie harmonogramu inwestycji wraz z wyznaczeniem kamieni milowych i $ciezki
krytycznej, wizja lokalna i ocena stanu technicznego obiektu zakohczona raportem;

b. Udziat w postepowaniu zakupowym majgcym na celu wybér Projektanta i Generalnego Wykonawcy
prac projektowych oraz budowlanych;

c. Nadzorowanie prac Projektanta/Generalnego Wykonawcy, weryfikacja dokumentacji projektowej
oraz przedmiardw i kosztoryséw. Zgtaszanie i weryfikowanie poprawek. Przygotowanie
w porozumieniu z projektantem wszelkich niezbednych dokumentéw umozliwiajgcych uzyskanie
decyzji Pozwolenie na Budowe oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych niezbednych do
zrealizowania prac budowlanych;

d. Sprawowanie zastepstwa inwestorskiego i nadzoru inwestycyjnego we wszystkich branzach,
wynikajgcych z Inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa — nadzor
w okresie trwania robot budowlanych i dokonywanie odbioréw w okresie 18 miesiecy.—od
zakehczenia-poprzedniego-etapy,

e. Przygotowanie i przeprowadzenie przegladéw gwarancyjnych 36 miesigcy od terminu protokotu
konicowego odbioru robot pomiedzy GW a Zamawiajgcym.

Przewidywany termin zakonczenia realizacji zadan inwestycyjnych moze ulec przedtuzeniu, w zaleznosci

od terminu wytonienia Generalnego Wykonawcy, badz wystgpienia innych okolicznosci, ktérych nie mozna

byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Zmiana terminu zakonhczenia realizacji zadania inwestycyjnego w stosunku do przewidywanych termindw,
o ktérych mowa w ust. 2, nie powoduje zmiany wynagrodzenia Zleceniobiorcy okreslonego w § 3 ust. |
umowy, za wyjatkiem wydtuzenia sie terminu okreslonego w ust. 2 lit. d, ze wzgledu na okolicznosci

niezalezne od Wykonawcy. Jesli termin realizacji etapu okreslonego w ust. 2 lit. d. wydtuzy sie o wiecej
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niz 1 miesigc w stosunku do szacowanego okresu realizacji, o ile nie nastgpito zawieszenie inwestycji,
Zleceniobiorcy przystugiwac bedzie dodatkowe miesieczne wynagrodzenie za ten etap, poczgwszy od 2
miesigca od przedtuzenia terminu, w wysokosci proporcjonalnej do miesiecznego wynagrodzenia
Wykonawcy za ten etap.

W czasie trwania gwarancji i rekojmi na roboty budowlane udzielonej przez Generalnego Wykonawce

Zleceniobiorca obowigzany jest wykonywac czynnosci okreslone w § 5 niniejszej Umowy.

Zleceniobiorca zobowigzany jest, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, do petnienia
funkcji inwestora zastepczego oraz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie okreslonym
w § 5, z tytutu gwarangcji jakosci robét budowlanych oraz z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych
robot budowlanych oraz zamontowanych urzgdzen - przez okres trwania gwaranc;ji i rekojmi, liczonych od
daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru, nie krocej jednak niz do dnia usunigcia wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci robot i rekojmi za wady fizyczne wykonanych robét oraz
zamontowanych urzgdzen i do podpisania przez Zamawiajgcego bezusterkowego odbioru po uptywie

okresu rekojmi i gwaranc;ji.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zawieszenia realizacji inwestycji, co wigze sie rowniez
z zawieszeniem wykonywania w catosci lub czesci niniejszej Umowy. Zleceniobiorcy nie przystuguje
wynagrodzenie za okres zawieszenia Umowy. O okresie zawieszenia inwestycji Zleceniobiorca zostanie

powiadomiony pisemnie.

W okresie zawieszenia, o ktérym mowa powyzej, Zleceniobiorca nie bedzie Zobowigzany do realizacji
swoich obowigzkéw za wyjatkiem czynnosci polegajgcych na zabezpieczeniu intereséw Zamawiajgcego
oraz tych niecierpigcych zwioki, ktérych zaniechanie mogtoby spowodowaé szkode po stronie
Zamawiajgcego lub wiascicieli sgsiadujgcych nieruchomosci bgdz tez niebezpieczenstwo dla osob
biorgcych udziat przy realizacji inwestycji. W przypadku dokonania takich czynnosci, Zamawiajgcy zwrdci
Zleceniobiorcy uzasadnione i celowe koszty takich czynnosci, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy byt o tych
czynnosciach niezwtocznie poinformowany, zaakceptowat ich koszt oraz ze okolicznosci, ktore

spowodowaty konieczno$¢ podjecia takich czynnosci nie lezaty po stronie Zleceniobiorcy.

Zamawiajgcy zastrzega, iz nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienia w realizacji inwestycji lub za jej

wstrzymanie z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

§3
WYNAGRODZENIE
Z tytutu prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1, Zleceniobiorca otrzyma
WYNAGrodZENnie W WYSOKOSCI: ... . ettt ettt aans zt netto

(53 (o PPt )

zgodnie z ofertg cenowa Zleceniobiorcy stanowigcg Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy. Do powyzszej kwoty
zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Powyzsze wynagrodzenie obejmuje

wszelkie koszty Zleceniobiorcy przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, tj. zawierajagcym wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia i nie moze ulec zmianie przez caty okres
obowigzywania umowy okreslony w § 2 ust. 1-4, za wyjgtkiem okreslonym w § 2 ust. 4 umowy, ktéry stanowi
jedyng umowng przestanke do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastgpi na podstawie wystawionych przez Zleceniobiorce

faktur VAT (czesciowych oraz koncowej). Faktury bedg wystawiane na: Elbest sp. z 0.0. ul. 1 Maja 63, 97-
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400 Betchatéw. Faktury VAT beda skfadane bezposrednio w siedzibie Spdtki Elbest sp. z 0.0. ul. 1 Maja
63, 97-400 Betchatow.

Ogodlna, zryczattowana kwota zamdwienia wyptacana bedzie Zleceniobiorcy w transzach, po zrealizowaniu
poszczegolnych zadan szczegotowo opisanych w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia stanowigcym (Zatgcznik

nr 2) wedtug ponizszego zestawienia:

Transza. Poz. Zakres czynnosci Cena netto

OoPz

I 1-2. | Przygotowanie harmonogramu inwestycji wraz
z wyznaczeniem kamieni milowych i Sciezki
krytycznej, wizja lokalna i ocena stanu
technicznego obiektu zakonczona raportem

Il 3. Udziat w postepowaniu zakupowym majacym
na celu wybor Projektanta / Generalnego
Wykonawcy prac projektowych oraz
budowlanych

Il 4-8. | Nadzorowanie prac Projektanta/Generalnego
Wykonawcy, weryfikacja dokumentacji
projektowej oraz przedmiaréw i kosztoryséw.
Zgtaszanie i weryfikowanie poprawek.
Przygotowanie w porozumieniu z projektantem
wszelkich niezbednych dokumentéw
umozliwiajacych uzyskanie decyzji Pozwolenie
na Budowe oraz wszelkich innych decyzji
administracyjnych niezbednych do
zrealizowania prac budowlanych

V. 9. Sprawowanie zastepstwa inwestorskiego
i nadzoru inwestycyjnego we wszystkich
branzach, wynikajacych z Inwestycji zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa - nadzér w okresie trwania robot
budowlanych i dokonywanie odbiorow.

V. 10. Przygotowanie i przeprowadzenie przegladéow
gwarancyjnych
4.1. Ptatnosci za etapy | — Il i V bedg wyptacane po zrealizowaniu i protokolarnym potwierdzeniu realizacji

zadan wymienionych w powyzszym zestawieniu.

4.2. Ptatnos¢ za etap IV bedzie wyptacana proporcjonalnie do zaawansowania prac. Wykonawca bedzie
wystawiat zamawiajgcemu faktury nie czesciej niz raz w miesigcu za sprawowanie obowigzkéw Inwestora
Zastepczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji prac budowlanych  zwigzanych
z budynkiem i otoczeniem budynku od momentu przekazania terenu Generalnym Wykonawcom robét do
dokonania odbioru kohcowego.

Kwoty faktur bedg odnosi¢ sie procentowo do stopnia zaawansowania prac przedstawianych w raportach

Inwestora Zastepczego.

Zleceniobiorca ma prawo do wystawiania faktur cze$ciowych nie czesciej niz raz w miesigcu. Kwota faktur
powinna by¢ proporcjonalna do wykonane;j ilosci przedmiotu Umowy, obliczonej stosownie do postanowien
ust. 4.
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Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé ustalenia innego podziatu etapoéw prac i zwigzanego z tym podziatu
wyptaconego wynagrodzenia, ktéry wynika z uzasadnionych, obiektywnych przestanek. Zmiany etapéw prac

i zwigzanych z nimi podziatami wynagrodzenia wymagajg formy pisemnego aneksu do umowy.

Po zmianie podziatu etapéw prac, wysoko$¢ wynagrodzenia Zleceniobiorcy za poszczegodlne etapy powinna

by¢ skorelowana ze stosunkiem ilosci prac w danym etapie i ogdéInej wartosci inwestyciji.

Wynagrodzenie nalezne Zleceniobiorcy za kazdy z ukonczonych etapéw zamdwienia zostanie wyptacone
po zrealizowaniu danego etapu prac na podstawie przedtozonej kompletnej dokumentacji, jednoznacznie

Swiadczgcej o realizacji danego etapu prac.

W sytuacji w ktérej wynagrodzenie bedzie okreslane w stosunku miesiecznym, niepetne miesigce realizacji
przedmiotu umowy bedg rozliczane proporcjonalnie do dni kalendarzowych przepracowanych do dnia

terminu realizacji zadania inwestycyjnego.

Zamawiajgcy oceni poprawnos¢ przekazanej dokumentacji oraz faktyczne wykonanie etapu
przeprowadzonych prac w terminie nieprzekraczajgcym 7 dni roboczych, liczonych od momentu
przekazania kompletnej dokumentacji potwierdzajgcej zakonczenie danego etapu prac. W przypadku nie
whniesienia uwag w podanym terminie co do kompletnosci i poprawnosci wykonania prac, Zleceniobiorca

dostarcza protokot odbioru przedmiotu zamowienia.

W przypadku stwierdzenia wystepowania uchybien lub niekompletnosci w przekazanej dokumentacji lub
wad w faktycznym wykonaniu przedmiotu danego etapu prac, Zleceniobiorca zobowigzany jest do

niezwlocznego poprawienia lub uzupetnienia dokumentacji oraz do usunigcia zauwazonych wad i usterek.

Zleceniobiorca wystawi fakture czesciowg po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
zakresu wykonanej ustugi i po przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji $wiadczacej
o realizacji danego etapu prac wraz z podpisanym przez strony protokotem odbioru prac.

Faktura koncowa za wykonanie IV etapu, bedzie wystawiona po podpisaniu protokotu koncowego odbioru
robot budowlanych, rozliczeniu i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu (o ile jest wymagane).
Faktura korncowa zostanie wystawiona na kwote réwng réznicy wartosci przedmiotu umowy, o ktérej mowa

w § 3 ust. 4. IV oraz faktur czesciowych z uwzglednieniem zapiséw w punkcie 4.2.

Fakture Zleceniodawca optaci w terminie do 30 dni od dnia doreczenia prawidlowo wystawionej przez

Zleceniobiorce faktury VAT na rachunek bankowy Zleceniobiorcy:

zgodny z numerem rachunku wskazanym na fakturze.

Zmiana wskazanego powyzej numeru rachunku bankowego wykonawcy stanowi zmiane Umowy i wymaga

zawarcia przez Strony aneksu.

Wykonawca oswiadcza, ze niniejszy rachunek bankowy jest rachunkiem bankowym zwigzanym
z prowadzong przez dostawce/kontrahenta dziatalnoscig gospodarczg i widnieje w wykazie podatnikow
VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Elbest sp. z 0.0. o$wiadcza, ze nie bedzie realizowat ptatnosci na rachunek bankowy, ktéry nie znajduje sie
w wykazie podatnikow VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)
i okolicznos¢ taka nie bedzie stanowita naruszenia przez Elbest sp. z 0.0. obowigzku terminowej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy, w tym w szczegélnosci nie bedzie uprawniata Wykonawcy do naliczenia odsetek

ustawowych za opdznienie, jak rowniez rozwigzania lub wypowiedzenia niniejszej umowy.

Strona5z 17



18.

19.

20.

21.

22.

23.

ZNAK SPRAWY: ELST/PFZ/272-25/2024.PFZ-17-2024.WS
ZALACZNIK NR 8 DO ZAPYTANIA — PROJEKT UMOWY

Jako date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zleceniodawcy.

Strony umowy zgodnie oswiadczaja, ze wierzytelnosci wynikajace z umowy nie mogg by¢ przedmiotem

przelewu na rzecz osob trzecich.

Elbest sp. z 0.0. z siedzibg w Betchatowie oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu
art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych oraz zatgcznika | do Rozporzgdzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu.

Elbest sp. z 0.0. z siedzibg w Betchatowie oswiadcza, iz podjat decyzje o wdrozeniu mechanizmu podzielonej
ptatnosci w stosunku do transakcji zakupowych dokonywanych z podmiotami zarejestrowanymi dla celow VAT

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ptatnosci wynikajgce z niniejszej Umowy bedg uiszczane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, tj. cze$¢ naleznosci odpowiadajgca kwocie netto wptywaé bedzie na rachunek rozliczeniowy
Kontrahenta, natomiast czes¢ ptatnosci odpowiadajgca kwocie podatku VAT bedzie wptacana na rachunek
VAT Kontrahenta. Kontrahent wyraza zgode na uiszczanie przez Elbest sp. z o0.0. ptatnosci z zachowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci w powyzszy sposoéb.

W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia do
siedziby Elbest sp. z 0. 0. odpowiedniej i prawidtowo wystawionej faktury korygujacej, co jest ostatnim

warunkiem obnizenia wynagrodzenia z tytutu wykonywania Umowy."

§4
OSWIADCZENIA ZLECENIOBIORCY
Zleceniobiorca oswiadcza, ze osoby zatrudnione przy realizacji niniejszej Umowy posiadajg wszelkie
niezbedne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie we wszystkich
branzach objetych Dokumentacjg Projektowag, w tym uprawniajgce do petnienia obowigzkéw Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Do prac przy realizacji zadan inwestycyjnych, Inwestor Zastepczy wyznacza dedykowany zespét sktadajacy

sie z:

B e :

Kopie zaswiadczen o posiadaniu uprawnien stanowig zatgcznik nr ..... do niniejszej Umowy. Zleceniobiorca
oswiadcza, ze osoby zatrudnione przy realizacji niniejszej Umowy posiadajg wiedze z zakresu polskiego
prawa budowlanego, posiadajg wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowg dostosowang do rodzaju

i stopnia skomplikowania roboét oraz ze sg cztonkami odpowiednich izb samorzadéw zawodowych.

Zleceniobiorca o$wiadcza réwniez, ze jesli prawidtowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy bedzie
wymagato zatrudnienia oséb o uprawnieniach innych, niz wskazane powyzej, Zleceniobiorca zatrudni takie

osoby w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3. Zatrudnienie dodatkowych oséb wymagac bedzie
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pisemnej akceptacji Zleceniodawcy. Przed zatrudnieniem dodatkowych oséb, Zleceniobiorca przedstawi

Zleceniodawcy kopie ich uprawnien oraz ich doswiadczenie.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na wypadek niewtasciwego
wykonania Umowy na kwote ponad ....................... zt (stownie: ... ztotych). Kopia polisy

Zleceniobiorcy stanowi zatgcznik nr ....... do niniejszej Umowy.

Zleceniobiorca nie moze powierzy¢ wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy innym
osobom niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody

Zleceniodawcy. Zleceniodawca nie odmowi udzielenia takiej zgody bez uzasadnienia.

Jezeli, w przypadku niezdolnosci do wiasciwego wykonania Umowy lub w przypadku niewtasciwego jej
wykonywania, okaze sie konieczne zastgpienie ktérejkolwiek z oséb wymienionych w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Zleceniobiorca zorganizuje niezwtocznie zastepstwo przez inng osobe spetniajgcg wymagania

stawiane przez Inwestora dla prawidtowej realizacji inwestyciji.

W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie bedzie mogt zapewni¢ zastepstwa przez inng osobe o wymaganych
kwalifikacjach oraz doswiadczeniu, Zamawiajgcy moze albo podjac¢ decyzje o odstgpieniu od Umowy, jezeli
wiasciwa lub terminowa jej realizacja jest zagrozona, lub jezeli w jego opinii nie zachodzi takie ryzyko, moze
zaakceptowaé proponowang osobe. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy Zamawiajgcy moze ztozy¢
w terminie 14 dni od daty powzigecia wiadomos$ci o przyczynach odstapienia, na piSmie wraz z podaniem

uzasadnienia.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgdac¢ od Zleceniobiorcy zmiany Inspektora, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on w nalezyty sposéb swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Zleceniobiorca jest
zobowigzany wymieni¢ Inspektora zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcegdo, jednak nie dtuzszym niz 7 dni. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Zleceniobiorca
ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego. Postepowanie
takie nie powinno trwac dtuzej niz 14 dni. W tym czasie Zamawiajgcy moze zazgdac od Zleceniobiorcy
wyznaczenia Inspektora tymczasowego do czasu przybycia nowego albo podjecia innych srodkéw, aby
zrekompensowaé tymczasowg nieobecnos$¢ brakujgcego specjalisty. Zgdanie przez Zamawiajgcego zmiany

Inspektora musi zosta¢ uzasadnione.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze osoby, ktére w jego imieniu bedg wykonywaty poszczegdlne prace bedgce
przedmiotem Umowy, posiada¢ bedg stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych im
obowigzkéw. Ponadto, osoby, ktére w imieniu Zleceniobiorcy bedg przebywaty na placu budowy inwestyc;ji
bedg posiadaty aktualne badania lekarskie dopuszczajgce ich do pracy oraz stosowne przeszkolenia
w zakresie BHP i ppoz. uzyskane przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych powierzonych im

obowigzkow.

Strony postanawiaja, iz Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania oséb, ktérymi
sie bedzie postugiwat przy wykonywaniu umowy tak jak za wiasne dziatania i/lub zaniechania. Osoby,

o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie mogg by¢ traktowane jako pracownicy Zamawiajgcego.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze dostosuje swoj czas pracy do czasu pracy Zleceniodawcy, w ten sposéb aby

nie nastepowaly z jego winy opéznienia w realizacji Inwestycji i/lub poszczegdlnych etapoéw jej realizaciji.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z wszelkg niezbedng dokumentacjg

na temat zadania inwestycyjnego okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze zapoznat sie z sytuacjg faktyczng oraz specyfikg Obiektu, jego uzbrojeniem
i istniejgcymi urzadzeniami znajdujgcymi sie na terenie realizacji prac. Zleceniobiorca zobowigzuje sie do
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zapoznania z Dokumentacjg Projektowa, warunkami pozwolenia na budowe oraz innymi pozwoleniami

i decyzjami.
Do kontaktow w zakresie wykonania niniejszej Umowy ze Zleceniobiorcg Inwestor upowaznia:

Strony zgodnie ustalaja, iz obowigzujgca formg kontaktu stron umowy sg: forma elektroniczna, telefoniczna

lub pisemna, z zastrzezeniem, iz najwyzszg range przypisujg formie elektronicznej i pisemne;j.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie odpowiada¢ na wszelkie zapytania Zamawiajgcego w terminie do 3 dni

roboczych.

Zamawiajgcy i Zleceniobiorca zobowigzujg sie do statej wspoipracy i utrzymywania ze sobg kontaktu,

w spos6b umozliwiajgcy sprawny i nieprzerwany postep realizacji inwestyciji.

§5
OBOWIAZKI ZLECENIOBIORCY
Szczegotowe okreslenie przedmiotu zamowienia zawiera Opis Przedmiotu Zamoéwienia - Zatgcznik nr 2 do

umowy.

Zleceniobiorca petnigc czynnosci zastepstwa inwestorskiego bedzie dziatat w imieniu i na rzecz

Zamawiajgcego w zakresie zgodnym ze Specyfikacjg przedmiotu zamoéwienia oraz umowg.

W ramach wykonywanych czynnosci Zleceniobiorca nie ma prawa do podpisywania umow i zaciggania
zadnych zobowigzan finansowych wobec uczestnikdw procesu inwestycyjnego realizujgcych zadania

inwestycyjne.

Zleceniobiorca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego wydawac¢ Generalnemu Wykonawcy robot
budowlanych i Projektantowi, jak réwniez podmiotom dziatajgcym na ich rzecz, polecenn wykonania

jakichkolwiek robot dodatkowych.

Zleceniobiorca bedzie wykonywat swoje czynnosci na podstawie niniejszej Umowy i udzielonych przez

Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy petnomocnictw.
Szczegbtowe petnomocnictwa dotyczgce przedmiotu Umowy ustalane bedg przez Strony w trakcie jej
realizacji.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie udziela¢ Zleceniobiorcy petnomocnictw, o ktérych mowa w ust. 5i 6 w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Zleceniobiorce pisemnie takiej potrzeby wraz
Z jej uzasadnieniem. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia petnomocnictwa jezeli nie jest

ono zwigzane z przedmiotem zamédwienia lub nie lezy w zakresie kompetencji Zleceniobiorcy.

Wymienione w ust. 5 i 6 petnomocnictwa Zleceniobiorca zobowigzuje sie przyja¢ i wypetnia¢ ze starannoscig

profesjonalnego petnomocnika (podwyzszona starannosc¢) i z zabezpieczeniem intereséw Zamawiajgcego.
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Zleceniobiorca zobowigzany jest do skladania Zamawiajgcemu miesiecznych, pisemnych raportow,
zawierajgcych informacje o czynnosciach przez niego wykonywanych, stanie zaawansowania
realizowanych robdt budowlanych, oraz wszelkich przypadkach ujawnionych wad i opdznien w realizaciji

inwestycji w terminie 3 dni od zakonczenia okresu, ktérego dotyczy raport.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkoéw, jakie obcigzajg Zamawiajgcego
z tytutu uméw zawartych w zwigzku z realizacjg inwestycji z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow,
Kodeksu cywilnego oraz obowigzkéw wynikajgcych z Prawa administracyjnego w zwigzku z realizacjg zadan
inwestycyjnych, a w szczegdlnosci z ustaw: Prawo budowlane, ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, ustawy o wyrobach budowlanych, aktéw wykonawczych, a takze aktéw prawa miejscowego

i innych aktéw prawnych znajdujacych zastosowanie do niniejszej inwestyciji.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie prace zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji, ktére
wynikajg z zakresu prac okreslonego w Umowie wraz z zatgcznikami lub dadzg sig przewidziec¢, a nie zostaty

wprost wyszczegolnione w Opisie Przedmiotu Zamodwienia w ramach oferowanej ceny ryczattowe;.

W toku wykonywania niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich
czynnosci majgcych na celu zabezpieczenie praw i interesow Zamawiajgcego, w tym do prawidtowego,

zgodnego z prawem, zasadami sztuki budowlanej i wymaganiami Zamawiajgcego wykonania inwestyciji.

Zleceniobiorca ponosi wobec Inwestora odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody bedacej normalnym

nastepstwem nie wykonania badz nienalezytego wykonania czynnosci zleconych niniejszg umows.

Praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy Zleceniobiorca nie moze powierzy¢ osobie trzeciej bez

zgody Inwestora.
Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o dokumentacje opracowang na zlecenie Inwestora.

Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace procesu inwestycyjnego,
ktére Zleceniobiorca winien niezwtocznie przeanalizowaé i uwzgledni¢, zawiadamiajgc Zamawiajgcego

o podjetych dziataniach.

Zleceniobiorce w zakresie petnienia funkcji inwestora zastepczego oraz w zakresie petnienia funkciji
inspektora nadzoru inwestorskiego obowigzuje zakres czynno$ci, jaki odpowiednio dla Inwestora oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego przewiduje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz

wszelkie inne obowigzujgce w tym zakresie przepisy.

§6
PRACE DODATKOWE, ODBIORY
Zleceniobiorca nie ma prawa dokonywania w imieniu Zleceniodawcy zmian zakresu inwestycji okreslonej
w §1 ust. 1. Wszystkie decyzje Zleceniobiorcy mogace spowodowac wzrost kosztéw robét budowlanych lub
przedtuzenie czasu realizacji robot wymagajg zatwierdzenia przez Zleceniodawce w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Bez uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy, Zleceniobiorca nie jest upowazniony
do rozszerzania zakresu prac, w tym do wydawania Projektantowi/Generalnemu Wykonawcy polecenia
wykonywania robot dodatkowych lub potwierdzania wnioskow Projektanta/Generalnego Wykonawcy w tym

zakresie.

W razie koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych Zleceniobiorca powinien niezwtocznie

zawiadomi¢ o tym Zleceniodawce celem podjecia decyzji co do ich zlecenia Generalnemu Wykonawcy.
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Zleceniobiorca spisuje wowczas, wspoélnie ze Zleceniodawcg, kierownikiem budowy i przedstawicielem

nadzoru autorskiego, odpowiedni protokét koniecznosci.

Zleceniobiorca w przypadku zgtoszenia przez Generalnego Wykonawce koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub uzupetniajgcych, wnikliwie i szczegbtowo oceni konieczno$¢ wykonania wyzej
wymienionych robo6t oraz dokona sprawdzenia ich skosztorysowania, a w razie konieczno$ci wykona
niezbedne kosztorysy oraz inne niezbgdne czynnosci w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust 1

Umowy.

W razie potrzeby wykonania robdt dodatkowych, wynikajgcych z koniecznosci zapobiezenia
bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robo6t juz wykonanych lub uniknigciu strat,
Zleceniobiorca jest zobowigzany podjg¢ wigzgca decyzje co do natychmiastowego wykonania takich robét
dodatkowych. Decyzje w tej sprawie Zleceniobiorca podejmuje w porozumieniu ze Zleceniodawca, po

przedstawieniu Zleceniodawcy zweryfikowanych kosztoryséw na prace dodatkowe.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udziatu we wszelkich odbiorach robét.

Zleceniobiorca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o planowanych odbiorach w nastepujacych

terminach:

a. 2 dni roboczych - w odniesieniu do odbioréw czesciowych i ponaprawczych,
b. 24 godzin - w odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych,

C. 7 dni roboczych - w odniesieniu do odbioru koricowego.

Potrzeba wykonania robét dodatkowych, nie powoduje zmiany wynagrodzenia Zleceniobiorcy okreslonego

w § 3 ust. | umowy.

§7
PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

a. jezeli Zleceniobiorca nie podjat, z wkasnej winy, wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z umowy

w terminie 7 dni od daty jej podpisania,

b. jezeli Zleceniobiorca przerwat wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy, a przerwa ta trwa

dtuzej niz 7 dni i nie jest to spowodowane zawieszeniem prac przez Zamawiajgcego,

C. jezeli Zleceniobiorca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty, niezgodny z umowa,
dokumentacjg projektowa, sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP
i p.poz., a takze w sposdéb powodujacy, iz tempo realizacji inwestycji nie bedzie dawato gwaranciji jej
terminowego wykonania i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa

w wykonywaniu tych obowigzkéw w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

d. opoznienia przedtozenia raportdw, o ktérych mowa w § 5 ust.9, powyzej 7 dni lub ich nieprzedtozenie,
e. niepowiadomienia Zamawiajgcego o odbiorach,
f. rozpoczecia likwidacji Zleceniobiorcy, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Zleceniobiorcy,

ztozenie o$wiadczenia 0 wszczeciu postepowania naprawczego,

g. nastgpi jakakolwiek zmiana organizacyjna lub prawna majgca negatywny wptyw na realizacje Umowy

lub sposoéb zabezpieczenia uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.
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Zaistnienie okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. a, zwalnia Zamawiajgcego od obowigzku zaptaty

Zleceniobiorcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.

W przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze nastepnie doprowadzi¢
ustugi do korica we wtasnym zakresie lub zawrze¢ inng umowe z podmiotem trzecim na koszt i ryzyko

Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca ma prawo odstgpi¢ od umowy w sytuacji, gdy Zamawiajgcy zalega z zaptatg naleznego

Zleceniobiorcy wynagrodzenia przez okres dtuzszy niz 3 miesigce.

Odstagpienie od Umowy z przyczyn wskazanych powyzej, przez ktérgkolwiek ze stron Umowy powinno
nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych

odstgpienia, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyn odstgpienia.

W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron lub jej rozwigzania, Zleceniobiorca zobowigzany

jest do:

a. przekazania w ciggu 7 dni Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow zwigzanych z realizacjg danego

zadania inwestycyjnego,

b. sporzadzenia w ciggu 7 dni, przy udziale Zamawiajgcego, szczegotowych protokotéw inwentaryzaciji
robot wykonanych i w toku - wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania.

§8
WYPOWIEDZENIE UMOWY

Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzie¢ umowe w razie wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a. opoznienie/opoznienia w realizacji inwestycji powyzej 7 dni w stosunku do harmonogramu rzeczowo-

finansowego, chyba ze nastgpity wskutek sity wyzszej,

b. wykonywania umowy przez Zleceniobiorce w sposob sprzeczny z jej postanowieniami lub razgcego

zaniedbania przez Zleceniobiorce obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

C. wykonywania przedmiotu umowy przez osoby, nie posiadajgce do tego wymaganych uprawnien,

d. wykonywania czynno$ci Zleceniobiorcy przez osoby nie uzgodnione z Zamawiajgcym.

e. naruszenie zobowigzania okreslonego w § 9 umowy,

f. narazenia Zamawiajgcego na szkody, utrate dobrego imienia z winy Zleceniobiorcy,

g. zaprzestania wykonywania przez Zleceniobiorcy obowigzkéw okreslonych w § 5 ust. 2 umowy, po

bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego 7-dniowego terminu do podjecia

wykonywania obowigzkow przez Zleceniobiorcy.

W razie wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajgcego Umowa rozwigzuje sie z zachowaniem 30- dniowego

okresu wypowiedzenia.
Oswiadczenie o wypowiedzeniu winno zosta¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku rozwigzania umowy wskutek wypowiedzenia Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie

30 dni od dnia jej rozwigzania.

W wypadku rozwigzania niniejszej Umowy Strony dokonajg rozliczenia naleznego wynagrodzenia

odpowiednio do dokonanych przez Zleceniobiorce czynnosci.
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Zleceniobiorca zapfaci Zleceniodawcy kare umowng w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy
z przyczyn okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wysokosci 20% wartosci netto wynagrodzenia

okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zadanie kary umownej nie wylgcza uprawnien Zleceniodawcy do dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, o ile szkoda przekroczy wartos¢ ustalonej kary umowne;j.

Zleceniobiorca wyraza zgode na potrgcenie kary umownej z kwoty wynagrodzenia netto okreslonego w § 3

ust. 1 niniejszej Umowy.

§9
ODPOWIEDZIALNOSC ZLECENIOBIORCY
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnos¢é za wyrzadzone szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania czynnosci objetych umowsg, ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw

starannego dziatania.

W przypadku gdy w opinii Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie jest w stanie wykonaé catosci prac w przyjetym
terminie, jak rowniez w przypadku nieodpowiedniej jakosci poszczegolnych prac lub wykonywania ich
niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Zleceniodawca ma prawo powierzyé wykonanie danej
pracy lub usuniecie wady osobie trzeciej na wytgczny koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Warto$¢ prac

wykonanych przez osoby trzecie potrgcona zostanie z kwoty tacznego wynagrodzenia netto Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca najpézniej w 14 dni po podpisaniu Umowy dostarczy Zleceniodawcy zabezpieczenie
prawidtowego wykonania Umowy w wysokosci 5% wartosci sumarycznego wynagrodzenia netto

okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, {j. kwote ............ zt (stownie: ................ 00/100).
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w pienigdzu, gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowe;j.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej

Zleceniobiorca zobowigzuje sie uzyskania pisemnej akceptacji ich tresci od Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej
Umowy, w tym roszczeh o zaptate z tytutu jakichkolwiek szkdd powstatych w wyniku niedotrzymania przez

Zleceniobiorce postanowien niniejszej Umowy.

Po uznaniu ustugi za nalezycie wykonang, zabezpieczenie prawidtowego wykonania umowy w catosci
przechodzi na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady. Zwrot zabezpieczenia

gwarancyjnego odbywa sie w sposob nastepujgcy:

a. 40 % kwoty Zamawiajacy zwraca po przeglgdzie gwarancyjnym, ktéry odbedzie sie po roku od
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie po wptynieciu pisemnego wniosku Zleceniobiorcy w terminie 30
dni od otrzymania wniosku Zleceniobiorcy potwierdzonego bezusterkowym protokotem z przegladu,

b. pozostatg kwote Zamawiajgcy zwraca po dokonaniu przeglgdu gwarancyjnego po roku od podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru robdt. Zamawiajgcy moze na wniosek Zleceniobiorcy, wyrazi¢
zgode na zmiane formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciggtosci
zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajgcy moze na wniosek Zleceniobiorcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego

zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokosci.

Przez caly okres obowigzywania umowy Zleceniobiorca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na kwote nie mniejszg niz
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2 000 000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych 00/100), na wszystkie i jedno zdarzenie, od wszelkich ryzyk,

za szkody na osobie i mieniu, w szczegdlnosci od ryzyk i szkdd zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

Zleceniobiorca przedtozy Zamawiajgcemu kserokopie polisy, odpowiadajgcej wymaganiom ust. 9 nie
pdzniej niz w dniu podpisania umowy. Zleceniobiorca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu polisy,
przedtozyé Zamawiajgcemu jej kserokopie, w terminie nie przekraczajgcym 7 dni od dnia wyga$niecia

poprzedniej polisy.

W przypadku nieodnowienia polisy przez Zleceniobiorce w trakcie realizacji umowy, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Zleceniobiorce na jego koszt. Zamawiajacy bedzie uprawniony do
potracenia kosztow poniesionych na ubezpieczenie z wynagrodzenia przystugujgcemu Zleceniobiorcy lub
ich pokrycia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 9 umowy. Odstgpienie od
umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez
Zleceniobiorce winno nastgpi¢ na pismie w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach

uzasadniajgcych odstgpienie.

§10
KARY UMOWNE
Zleceniobiorca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne bez wzgledu na poniesione szkody przez

Zamawiajgcego w nastepujacych sytuacjach:

a. w razie odstgpienia od Umowy z winy Zleceniobiorcy, w wysokosci 20% wartosci sumarycznego

wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

b. za nie zrealizowanie poszczegodlnych etapow prac okreslonych w § 2 ust. 2, ktére zostaly ujete
w zaakceptowanym przez strony harmonogramie wykonania prac, ktére Zleceniobiorca zobowigzat
sie wykonac w okreslonym terminie w wysokosci 5 2,5 % sumarycznego wynagrodzenia umownego

netto naleznego za poszczegdlny etap prac za kazdy dzieh opdznienia,

C. za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, j. za realizacje powierzonych zadan
z naruszeniem przepiséw prawnych, zapiséw specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, opisu
przedmiotu zamodwienia oraz przedmiotowej umowy, Zleceniobiorca zaptaci odszkodowanie

ryczattowe w wysokosci 10.000,00 zi,

d. niedotrzymania terminéw z winy Zleceniobiorcy, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 umowy - w wysokosci

200,00 zt, za kazdy dzien opdznienia, za kazdy przypadek odrebnie;

e. nieprzediozenia Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczenia lub jej aktualizacji - w wysokosci 200,00
zt za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminéw okreslonych w § 9 umowy, liczonych do dnia

odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego;

f. w razie opoznienia w wezwaniu do usuniecia wad przez Generalnego Wykonawce zadania
inwestycyjnego, chyba, ze opdznienie nastgpito wskutek sity wyzszej - w wysokosci 0,2% wartosci
sumarycznego wynagrodzenia umownego netto okre$lonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh
opoznienia liczony od dnia nastepnego po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na

usuniecie wad;

g. za opdznienie w usunieciu btedow w raportach okreslonych w § 5 ust. 9 umowy, w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajgcego, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien opdznienia, ktérego
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opoOznienie dotyczy, za kazdy dzieh opdznienia liczony od bezskutecznego uptywu terminu

wyznaczonego na usunigcie btedow;

h. za dokonanie zatwierdzenia lub udzielenie jakiejkolwiek zgody niezgodnie ze stanowiskiem
Zamawiajgcego w wysokosci 0,2% sumarycznego wynagrodzenia umownego netto okreslonego

w § 3 ust. 1 umowy, ktdrego zatwierdzenie lub udzielenie zgody dotyczy, za kazdy taki przypadek,

i. za nieobecno$¢ przedstawiciela Zleceniobiorcy uprawnionego do podejmowania wigzacych decyzji
na naradach i spotkaniach koordynacyjnych, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych)
odrebnie za kazdy przypadek nieobecno$ci w wyznaczonym terminie narady lub spotkania za

wyjgtkiem wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej realizacje niniejszego obowigzku,

j- za kazdy przypadek nieobecnosci wymaganego personelu Zleceniobiorcy w trakcie odbioréw
gwarancyjnych, rekojmiowych lub pogwarancyjnych i porekojmiowych robét budowlanych i ustug
realizowanych w remontowanym obiekcie w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych)
odrebnie za kazdy przypadek nieobecnosci w wyznaczonym terminie odbioru za wyjgtkiem

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej realizacje niniejszego obowigzku.

Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu mogg by¢ potrgcane z wymagalnym wynagrodzeniem

przystugujacym Zleceniobiorcy bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Zleceniobiorcy.

W przypadku stwierdzenia okolicznosci niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy
Zamawiajgcy moze poinformowac pisemnie Zleceniobiorce o zaistniatych okolicznosciach wyznaczajgc
Zleceniobiorcy termin niezbedny do powziecia stosownych dziatan korygujgcych. W przypadku braku
podjecia dziatan korygujgcych ze strony Zleceniobiorcy, Zamawiajgcy informuje pisemnie Zleceniobiorce

0 naliczeniu ryczattowej kary umowne;.

Zleceniobiorca w przypadku wystgpienia obiektywnie uzasadnionych przyczyn moze pisemnie zwroci¢ sie

do Zamawiajagcego o przedituzenie terminu podjecia dziatan korygujacych, o ktérych mowa w ust. 3.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

staje sie wymagalne:
a. za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia- w tym dniu;
b. za kazdy nastepny rozpoczety dzieh opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach wynikajgcych

z Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ zastrzezonych w umowie kar umownych.

tgczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w §3 ust. 1.

§11
KLAUZULA POUFNOSCI
Zleceniobiorca zobowigzuje sie zachowa¢ w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczgce Inwestora uzyskane w zwigzku
z niniejsza Umowg po jej zawarciu, niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich Zrédta.
Zleceniobiorca zobowigzuje sie wykorzystywaé powyzsze informacje jedynie w zakresie niezbednym do
wykonania niniejszej Umowy. Tres¢ niniejszej Umowy pomiedzy stronami ma charakter poufny i stanowi

tajemnice chroniong przepisami prawa, w szczegoélnosci Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.
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Postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu nie stosuje sie do informacji opublikowanych, powszechnie
znanych, podanych do publicznej wiadomosci lub ujawnionych na podstawie obowigzujgcych przepisow

prawa.

Zleceniobiorca jest zobowigzany do dziatania w ramach umowy z zachowaniem lojalno$ci wobec
Zamawiajgcego. Zleceniobiorca jest zobowigzany poinformowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich
okoliczno$ciach, ktére mogg powodowac po jego stronie konflikt interesow pomiedzy Zamawiajgcym
a innymi podmiotami biorgcymi udziat w inwestycji, w szczegodlnosci z Projektantem i Generalnym

Wykonawcg.

§12
PRAWA AUTORSKIE
Zleceniobiorca oswiadcza iz cata dokumentacja powstata w trakcie realizacji inwestycji wraz z autorskimi
prawami majgtkowymi do tej dokumentacji przechodzg na wtasno$¢ Zamawiajgcego w momencie

przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze w chwili przenoszenia na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do
utworu wykonanego w ramach umowy, autorskie prawa majatkowe bedg przystugiwaty Zamawiajgcemu
w petni, wylgczne i bez ograniczen oraz bedg wolne od jakichkolwiek obcigzen i ograniczen,
w szczegolnosci zadnej osobie trzeciej nie bedg przystugiwac jakiekolwiek prawa do utworu, a takze, ze

nie udzieli osobom trzecim zadnych zgdéd na korzystanie z utworu.

Zleceniobiorca o$wiadcza takze, ze: ani przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych
do utworu, ani korzystanie z utworu przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, ktdrym Zamawiajgcy udzieli

prawa do korzystania z utworu, nie bedzie w zaden sposéb naruszac jakichkolwiek praw 0sdb trzecich.

Zamawiajgcy nabywa petne majgtkowe prawa autorskie do utworu z chwilg jego odebrania, z tg chwilg

nabywa rowniez wtasnos¢ egzemplarza dzieta oraz nosnikow, na ktérych utrwalony jest utwoér.

Zamawiajgcy na zasadzie wylgcznosci nabywa w catosci autorskie prawa majgtkowe do utworu na

wszelkich znanych w chwili zawierania niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczegélnosci:

a) w zakresie utrwalania, trwatego lub czasowego zwielokrotniania dzieta, jakimikolwiek Srodkami
i w jakiejkolwiek formie, kazda znang technikg, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu

magnetycznego oraz technikg cyfrows;

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono - wprowadzanie do

obrotu, wprowadzania do pamieci komputera, uzyczenia, najmu, dzierzawy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony powyzej - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie

przez siebie wybranym;

W wyniku przeniesienia praw zgodnie z ust. 1 - 5, Zamawiajgcy, w ramach zaptaconego na rzecz
Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie nabywa wylgczne prawa do korzystania

z dzieta w pelnym zakresie i w jakikolwiek sposéb.

Niezaleznie od przeniesienia catosci majgtkowych praw autorskich Zleceniobiorca nie zachowuje
wytgcznego prawa zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego i przenosi je na

Zamawiajgcego w petnym zakresie w ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie.
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8. Wszelkie prawa nabyte przez Zamawiajgcego na mocy niniejszej umowy nie sg ograniczone w czasie

ani terytorialnie.

§13
RODO

Strony niniejszej Umowy, a takze Podwykonawcy stron, o ile wystepujg w procesie przetwarzania danych,

zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnianych wzajemnie w zwigzku z jej wykonaniem, stosujgc

w tym celu $rodki organizacyjno-techniczne, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine

rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej ,RODO”), a takze inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa

unijnego i krajowego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza.

1

2)

3)

4)

5)

Kazda ze Stron oswiadcza, ze jej pracownicy, wspotpracownicy lub inne osoby fizyczne posiadajgce dostep
do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych kontaktowych) znajg przepisy dotyczace
ochrony danych osobowych, dziatajg na podstawie polecenia administratora danych (art. 29 RODO) lub
imiennego upowaznienia uprawniajgcego do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a takze
zobowigzane sg do zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych.

Strony oswiadczajg, ze udostepniajg sobie wzajemnie dane pracownikéw wyznaczonych do reprezentacji
Stron

i realizacji Umowy w celu i zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji Umowy.

Dane osobowe o0séb, ktére zostaty zawarte w niniejszej Umowie bedg przetwarzane przez Strony jedynie
w celu i zakresie niezbednym do wykonania zadan zwigzanych z realizacjg zawartej Umowy.

Klauzula informacyjna dla oséb wyznaczonych przez Projektanta, do wykonania Umowy, znajduje sie na

stronie https://elbesthotels.pl/rodo/ (Klauzula informacyjna do umoéw - dla przedstawicieli kontrahentow).

Zadna ze Stron nie bedzie ponosié¢ odpowiedzialno$ci za niezgodne z przepisami dziatania i zaniechania innej
Strony w zakresie obowigzkéw zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Jezeli w zwigzku z wykonaniem Umowy niezbedne bedzie powierzenie przetwarzania Danych osobowych lub
ich udostepnienie, Strona ktéra otrzyma Dane osobowe lub bedzie przetwarzata Dane osobowe, jest
zobowigzana uwzgledni¢ wymogi okreslone w obowigzujgcych przepisach, w szczegolnosci Rozporzgdzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich Danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie Danych) (dalej: ,RODO”) i w Ustawie z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie Danych osobowych, ponadto Strony uregulujg kwestie przeptywu Danych
osobowych w formie pisemnej poprzez zawarcie odrebnej umowy powierzenia Danych osobowych do
przetwarzania, w ktorej uregulujg w szczegolnosci cel i zakres przetwarzania Danych osobowych lub poprzez

zawarcie Umowy Udostepnienia Danych.

§14
POSTANOWIENIA KONCOWE
Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej Umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to waznosci
pozostatych postanowien. Strony niniejszej Umowy w takim przypadku zobowigzane sg do dokonania
uregulowania zastepczego, kitdre jest mozliwie najblizsze celowi gospodarczemu postanowienia

nieskutecznego.
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2. Strony postanawiajg dgzy¢ do polubownego zatatwienia wszelkich sporéw powstatych na tle wykonywania
niniejszej Umowy. W przypadku braku porozumienia wiasciwym dla rozstrzygniecia sporu bedzie sad

powszechny wiasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zleceniodawcy.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

6. Integralng czescig niniejszej Umowy stanowig ponizsze zatgczniki:

Zatacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

Zatgcznik nr 2 — Opis Przedmiotu Zamowienia,

Zatgcznik nr 3 - oferta Wykonawcy,

Zatacznik nr 4 - decyzje o uprawnieniach budowlanych cztonkéw zespotu Wykonawcy,
Zatgcznik nr 5 — Oswiadczenia Cztonkéw Zespotu Wykonawcy,

Zatgcznik nr 6 - kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy,

Zatacznik nr 7 — Wytyczne marki wtasnej.

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA
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